

今後のスケジュールについて（案）

令和2年	2月	審議会（市民意識調査について・今後のスケジュール）（R1.第2回）
	3月	市民意識調査内容の確定
	4月	市民意識調査 実施
	5月	審議会（策定方針の確定・追加事項の説明）（R2.第1回）
	6月	
	7月	審議会（市民意識調査結果の検討・実施計画結果の報告）（R2.第2回）
	8月	地域福祉計画素案作成
	9月	審議会（計画素案に対する意見聴取）（R2.第3回）
	10月	
	11月	審議会（計画素案の最終調整）（R2.第4回） 計画素案 完成
	12月	市議会への報告
令和3年	1月	パブリックコメント
	2月	パブリックコメント結果報告(郵送にて送付)
	3月	市議会への報告
	4月	見直し計画実施(総合計画に合わせて)

令和 2 年度審議会日程

月	審議会	審議内容
5月	第1回	計画の策定方針、追加項目の説明 ・ 計画の見直しに係る基本方針策定 ・ 追加予定項目についての説明 成年後見制度利用促進計画について 再犯防止推進計画について
7月	第2回	市民意識調査結果の検討、重点課題の修正 ・ 市民意識調査結果の報告、検討 ・ 計画の重点課題の検討 令和元年度実施計画の結果報告
9月	第3回	計画素案に対する意見聴取 ・ 事務局の計画素案に対する意見聴取 ・ 計画のレイアウト等の確認
11月	第4回	計画素案の最終調整 ・ 計画素案の修正等の確認 ・ レイアウト等の確認 ・ 計画完成